
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление ресурсами проекта  

Уровень образования  Бакалавриат 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль Управление проектами 

Срок освоения 

образовательной программы 

по очной форме обучения 

4 года 

Форма обучения Очная 

 

Учебная дисциплина «Управление ресурсами проекта» изучается на седьмом семестре 

четвертого курса. 

Курсовая работа –  не предусмотрена 

1.1. Форма промежуточной аттестации  

седьмой семестр - зачет 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Управление ресурсами проекта» относится к части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

1.3. Цели и планируемые результаты обучения по дисциплине  

Целями изучения дисциплины «Управление ресурсами проекта» являются: 

 получение теоретических знаний и формирование навыков научно-

теоретического подхода к решению задач профессиональной направленности и 

практического их использования в дальнейшей профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся компетенции(-й), установленной(-ых) 

образовательной программой в соответствии с ФГОС ВО по данной дисциплине;  

Результатом обучения по учебной дисциплине является овладение обучающимися знаниями, 

умениями, навыками и опытом деятельности, характеризующими процесс формирования 

компетенции(й) и обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

учебной дисциплины. 
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Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-3. 

Способен планировать 

снабжение, 
приобретение и 

получение необходимых 

для завершения проекта 

продуктов, услуг или 
результатов, а также 

выстраивать и 

управлять 
взаимоотношениями с 

поставщиками 

ИД-ПК-3.1 

Планирование  потребностей 

в ресурсах, оценка ресурсов 
для выполнения работ, 

необходимых для 

осуществления и завершения 

проекта. 

- знает современные концепции 

управления проектом, инновациями и 

организационными и изменениями, 
основные различия между работой в 

группе и в команде. 

- применяет на практике методы 

планирования  потребностей в ресурсах. 
- использует принципы построения 

межличностных взаимоотношений с 

поставщиками при решение 
практических задач 

ПК-6. 

Способен выявлять все 

заинтересованные 
стороны проекта и 

взаимодействовать с 

ними, в том числе с 
куратором, заказчиком и 

другими, планировать и 

управлять 

коммуникациями и 
распространением 

информации, 

относящейся к проекту. 

ИД-ПК-6.1 

Оценивать виды информации 

и информационные 
потребности всех участников  

и заинтересованных сторон 

проекта, как внешних, так и 
внутренних. 

- анализирует особенности оценки видов 

информации и информационные 

потребности всех участников и 
заинтересованных сторон проекта в 

области управления; 

- умеет практически использовать 
составляющие ролевого и личностного 

аспектов в процессе социализации 

- анализирует все заинтересованные 

стороны проекта, как внешние, так и 
внутренние и способен 

взаимодействовать с ними. 

ПК-8 

Способен разрабатывать 

и согласовывать 
расписание 

(календарный план) 

проекта, обеспечивать и 
контролировать его 

выполнение и 

своевременное 

завершение работ и 
проекта в целом 

ИД-ПК-8.1 

Разработка базового 

расписания проекта. 
Разработка плана управления 

расписанием в пространстве и 

во времени 

- знает особенности составления 

расписания проекта, позволяющее 

обеспечить выполнение договорных 
обязательств в установленные сроки  

- владеет навыками формирования плана 

управления расписанием в пространстве 
и во времени; 

- применяет на практике правила 

регулирования выполнения расписания 

проекта, позволяющего обеспечить 
качество при проектировании, 

разработке, производстве 

ИД-ПК-8.2 
Использование инструментов 

и методов управления 

временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, 
при достижении 

поставленных целей 

- определяет инструменты и методы 
управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей; 

- оценивает результативность 
использования технологий 

планирования; 

- выделяет и оценивает возможности 
использования способов контроля работ 

и результатов, необходимых для его 

успешного выполнения. 
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Общая трудоёмкость учебной дисциплины по учебному плану составляет: 

по очной форме обучения –  3 з.е. 96 час. 

по очно-заочной форме обучения –  з.е.  час. 

по заочной форме обучения –   з.е.  час. 
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