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Учебная дисциплина «Методы и стандарты управления проектами» изучается в шестом семестре.
Курсовая работа – не предусмотрена. 

3.1. Форма промежуточной аттестации: 
[bookmark: _GoBack]шестой семестр - экзамен 

3.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Методы и стандарты управления проектами» относится к обязательной части программы.
Основой для освоения дисциплины являются результаты обучения по предшествующим дисциплинам и практикам:
· Менеджмент;
· Мировая экономика и международные экономические отношения;
· Институциональная экономика;
· Экономика организаций (предприятий);
· Маркетинг.

Результаты обучения по учебной дисциплине «Методы и стандарты управления проектами», используются при изучении следующих дисциплин и прохождения практик:
· Управление коммуникациями проекта;
· Управление проектами;
· Брендинг в проектном управлении;
· Управление ресурсами проекта;
Результаты освоения учебной дисциплины в дальнейшем будут использованы при прохождении учебной/производственной практики и выполнении выпускной квалификационной работы.

3.3. Цели и планируемые результаты обучения по дисциплине
Целями изучения дисциплины «Методы и стандарты управления проектами» являются:
· изучение методов и стандартов проектного управления;
· приобретение знаний и навыков в сфере разработки и планирования проекта, оценки эффективности проекта с учетом факторов риска, реализации проекта и обеспечения контроля за ходом его выполнения, управления качеством проекта на основе стандартов и методов проектного управления;
· формирование навыков проектного управления к решению задач профессиональной направленности и практического их использования в дальнейшей профессиональной деятельности на основе стандартов и методов проектного управления;
· формирование у обучающихся компетенцией, установленных образовательной программой в соответствии с ФГОС ВО по данной дисциплине.
Результатом обучения по учебной дисциплине является овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками и опытом деятельности, характеризующими процесс формирования компетенции(й) и обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения учебной дисциплины.


Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине:
	Код и наименование компетенции
	Код и наименование индикатора
достижения компетенции
	Планируемые результаты обучения 
по дисциплине

	ПК-1
Способен выявлять, определять, согласовывать, координировать, контролировать информацию и различные процессы управления проектом, подготавливать решения по инициации и управлению проектом.
	ИД-ПК-1.1
Определение, согласование, координация и контроль информации для подготовки решения по инициации проекта и управлению проектом.
	Выделяет закономерности сбора, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки решения по инициации проекта и для управления проектом на основе стандартов и методов проектного управления.
Согласовывает и координирует информацию для подготовки решения по инициации проекта и в процессе управления проектом на основе стандартов и методов проектного управления.
· Контролирует информацию в процессе подготовки решения по инициации проекта и в процессе управления проектом на основе стандартов и методов проектного управления.

	ПК-2
Способен определять, планировать, обеспечивать и контролировать выполнение работ и результатов, которые необходимы для успешного выполнения проекта.
	ИД-ПК-2.2
Определение и планирование результатов проекта, определяющих содержание проекта, требования к ресурсам. Планирование финансовых, человеческих, материально-технических, информационных ресурсов проекта.
	- Определяет и планирует результаты проекта, определяющие содержание проекта, требования к ресурсам на основе стандартов и методов проектного управления на основе стандартов и методов проектного управления.
- Планирует финансовые, человеческие, материально-технические, информационные ресурсов проекта на основе стандартов и методов проектного управления.

	ПК-3
Способен планировать снабжение, приобретение и получение необходимых для завершения проекта продуктов, услуг или результатов, а также выстраивать и управлять взаимоотношениями с поставщиками
	ИД-ПК-3.1
Планирование потребностей в ресурсах, оценка ресурсов для выполнения работ, необходимых для осуществления и завершения проекта.
	- Планирует потребности в ресурсах, необходимых для осуществления и завершения проекта на основе стандартов и методов проектного управления.
- Оценивает использование ресурсов, необходимых для осуществления и завершения проекта на основе стандартов и методов проектного управления.

	ПК-4
Способен оценивать затраты и разрабатывать бюджет проекта, контролировать затраты и финансирование проекта.
	ИД-ПК-4.1
Планирование бюджета. Оценка затрат, составление смет и бюджета проекта с учетом жизненного цикла проекта, распределение расходов во времени (денежные потоки). Разработка плана и условий финансирования проекта, контроль за исполнением бюджета проекта.
	- Планирует бюджет проекта на основе оценки затрат, составление смет и с учетом жизненного цикла проекта на основе стандартов и методов проектного управления. 
- Распределяет расходы во времени. 
- Разрабатывает план и условия финансирования проекта на основе стандартов и методов проектного управления.
- Осуществляет контроль за исполнением проекта на основе стандартов и методов проектного управления

	ПК-5
Способен идентифицировать, оценивать и управлять угрозами и возможностями.
	ИД-ПК-5.1
Разработка стратегии и планов управления рисками на всех уровнях управления проектами.

	- Разрабатывает стратегии и планы управления рисками на всех этапах жизненного цикла и уровнях управления проектами на основе стандартов и методов проектного управления.

	ПК-6
Способен выявлять все заинтересованные стороны проекта и взаимодействовать с ними, в том числе с куратором, заказчиком и другими, планировать и управлять коммуникациями и распространением информации, относящейся к проекту.
	ИД-ПК-6.1
Оценивать виды информации и информационные потребности всех участников и заинтересованных сторон проекта, как внешних, так и внутренних.


	- Оценивает виды информации и информационные потребности всех участников и заинтересованных сторон проекта, как внешних, так и внутренних на основе стандартов и методов проектного управления.


	ПК-7
Способен как руководитель проекта обеспечить проект человеческими, материальными, инфраструктурными и иными ресурсами достаточными для достижения поставленных целей.
	ИД-ПК-7.1
Определение стратегии управления проектом, стратегии управления персоналом проекта. Формирование команды проекта. Определение организационной структуры проекта.

	- Определяет стратегии управления проектом, стратегии управления персоналом проекта на основе стандартов и методов проектного управления. 
- Определяет подходящие методы формирования команды проекта.  
- Определяет организационную структуры проекта на основе стандартов и методов проектного управления.

	ПК-8
Способен планировать, обеспечивать и контролировать качество.
	ИД-ПК-8.1
Определение требований к качеству процессов и к качеству результата проекта, согласование критериев с заинтересованными сторонами. Определение и документирование критериев успешности проекта. Определение стандартов качества для продукта и проекта.
	- Определяет требования к качеству процессов и к качеству результата проекта, согласовывает критерии с заинтересованными сторонами на основе стандартов и методов проектного управления.
- Определяет и документирует критерии успешности проекта на основе стандартов и методов проектного управления.
 - Определяет требования к процессу и к стандартам качества на основе стандартов и методов проектного управления. 

	ПК-9
Способен разрабатывать и согласовывать расписание (календарный план) проекта, обеспечивать и контролировать его выполнение и своевременное завершение работ и проекта в целом.
	ИД-ПК-9.1
Разработка базового расписания проекта. Разработка плана управления расписанием в пространстве и во времени.  
	- Разрабатывает базовое расписание проекта. Разрабатывает план управления расписанием в пространстве и во времени на основе стандартов и методов проектного управления.





Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоёмкость учебной дисциплины по учебному плану составляет:

	по очной форме обучения 
	4
	з.е.
	144
	час.









