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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Учебная дисциплина «Управление ИТ-проектами» изучается в четвёртом семестре. 

Курсовая работа/Курсовой проект – не предусмотрены. 

1.1. Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Управление ИТ-проектами» относится к обязательной части 

программы. 

Основой для освоения дисциплины являются результаты обучения по предшествующим 

дисциплинам и практикам:  

− Проектирование программного обеспечения; 

− Методология разработки программного обеспечения; 

− Управление качеством программного обеспечения. 

Результаты освоения учебной дисциплины в дальнейшем будут использованы при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Целями изучения дисциплины «Управление ИТ-проектами» являются: 

− формирование навыков построения сетевого графика и расчёта критического 

пути; 

− формирование навыков прогнозирования технико-экономических показателей 

проекта; 

− формирование знаний о методологии управлении ИТ-проектами; 

− формирование навыка анализа и оптимизации плана работ ИТ-команды; 

− формирование навыков лидера команды разработчиков; 

− формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательной 

программой в соответствии с ФГОС ВО по данной дисциплине.  

Результатом обучения по учебной дисциплине является овладение обучающимися знаниями, 

умениями, навыками и опытом деятельности, характеризующими процесс формирования 

компетенций и обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения учебной 

дисциплины 
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2.1. Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, 

соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-1 

Способен решать 

актуальные задачи 

фундаментальной и 

прикладной математики 

ИД-ОПК-1.2 

Внедрение результатов 

исследований и разработок в 

соответствии с 

установленными 

полномочиями; 

−  формирование навыков построения 

сетевого графика и расчёта 

критического пути; 

− формирование навыков 

прогнозирования технико-

экономических показателей проекта; 

ПК-1 

Способен организовать 

непрерывный процесс 

разработки программного 

обеспечения 

ИД-ПК-1.2 

Выбор методологии 

разработки программного 

обеспечения для эффективной 

реализации проекта 

− формирование знаний о 

методологии управлении ИТ-

проектами; 

ИД-ПК-1.4 

Применение навыков 

планирования ИТ-проектов 

− формирование навыка анализа и 

оптимизации плана работ ИТ-команды; 

ИД-ПК-1.5 

Применение навыков 

управления ИТ-командой в 

рамках осуществления 

руководства ИТ-проектами 

− формирование навыков лидера 

команды разработчиков; 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины по учебному плану составляет: 

Очная форма обучения 4 з.е. 128 час. 

3.1. Структура учебной дисциплины для обучающихся по видам занятий 

(очная форма обучения) 

 

Структура и объем дисциплины 
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4 семестр Зачёт с 

оценкой 

128 14 14    100  

Всего: Зачёт с 

оценкой 

128 14 14    100  
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3.2. Структура учебной дисциплины для обучающихся по разделам и темам дисциплины: (очная форма обучения) 

  
Планируемые 

(контролируемые) 

результаты освоения:  

код(ы) 

формируемой(ых) 

компетенции(й) и 

индикаторов 

достижения 

компетенций 

Наименование разделов, тем; 

форма(ы) промежуточной аттестации 

Виды учебной работы 
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Виды и формы контрольных 

мероприятий, обеспечивающие по 

совокупности текущий контроль 

успеваемости; 

формы промежуточного контроля 

успеваемости 
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 Четвёртый семестр 

ОПК-1: 

ИД-ОПК-1.2 

 

ПК-1: 

ИД-ПК-1.2 

ИД-ПК-1.4 

ИД-ПК-1.5 

Раздел I. Управление ИТ-проектами 14 14 х х 100 Формы текущего контроля  

по разделу I: 

1. Домашние работы  
Тема 1.1 

Проект и проектная деятельность. 

2 2   х 

Тема 1.2 

Содержание и сроки проекта в области ИТ. 

2 2   х 

Тема 1.3 

Стоимость и экономическая эффективность 

проекта в области ИТ. 

2 2   х 

Тема 1.4 

Учёт рисков при планировании. 

2 2   х 

Тема 1.5 

Руководство ИТ-проектом. 

2 2   х 

Тема 1.6 

Информационные системы управления проектами. 

2 2   х 

Тема 1.7 

Управление ИТ- проектами в организации. 

2 2   х 

 Зачёт с оценкой х х х х х Зачёт с оценкой по билетам 
 ИТОГО за четвёртый семестр 14 14   100 Зачёт с оценкой 



 

 

 

3.3. Краткое содержание учебной дисциплины 

№ пап 

Наименование 

раздела и темы 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Раздел I. Управление ИТ-проектами 

Тема 1.1 Проект и проектная 

деятельность. 

Определение понятия «проект». Проектная и операционная 

деятельность. Формальные критерии проектов. Классификация 

проектов в зависимости от уникальности результат и процесса. 

Треугольник управления проектом: качество – сроки – затраты. 

Определение понятия «управление проектом». Отличия управления 

проектами от традиционного менеджмента. заинтересованные 

стороны проекта. Субъекты управления проектами. Ключевые 

Международные, национальные, отраслевые и корпоративные 

стандарты управления проектами. PMBoK, PRINCE2 и др. 

стандарты. Сертификация руководителей проектов. Факторы, 

влияющие на успех проекта. Жизненный цикл проекта: инициация, 

планирование, исполнение, мониторинг и контроль, закрытие. 

Области знаний в управлении проектами. Группы процессов 

управления проектами. 

Тема 1.2 Содержание и 

сроки проекта в 

области ИТ. 

Управление содержанием проекта. Сбор требований. Создание 

иерархической структуры работ (ИСР). Возможные подходы к 

степени детализации ИСР. Контроль содержания. Управление 

сроками проекта. Составление расписания. Основы сетевого 

моделирования. Диаграммы Activity in Arrow (AoA) и Activity on 

Node (AoN).  Оценка ресурсов и длительности операций. Сетевой 

график. Диаграмма Гантта. Процесс расчета параметров сетевого 

графика. Прямой анализ и обратный анализ определения ранних и 

поздних сроков начала и завершения операций. Понятие 

критического пути. Задержки операций (лаги), подвешенные 

операции (гамаки). Основные методы анализа сетевых моделей. 

PERT и GERT диаграммы. Оптимизация расписаний проекта с 

ограниченными ресурсами. Применение теории ограничений к 

управлению проектами. 

Тема 1.3 Стоимость и 

экономическая 

эффективность 

проекта в области 

ИТ. 

Оценка стоимости и определение бюджета. Связь между 

продолжительностью и стоимостью проекта. Использование ИСР 

для оценки проекта «снизу-вверх». Разработка бюджета проекта. 

Метод освоенного объема.  Управление закупками. Анализ 

«производить / покупать». Типы контрактов. Выбор поставщика. 

Тема 1.4 Учёт рисков при 

планировании. 

Понятия «неопределённость», «риск» и «возможность». Процессы 

управления рисками. Идентификация рисков. Качественный анализ 

рисков. Шкала оценки рисков.  Количественный анализ рисков. 

Анализ чувствительности, анализ сценариев, анализ деревьев 

решений. Имитационное моделирование, метод Монте-Карло.  

Планирование мероприятий по снижению рисков. 

Тема 1.5 Руководство ИТ-

проектом. 

Роль руководителя проекта. Управление интеграцией проекта: 

разработка устава и плана управления проектом.  Формирование 

команды и управление коммуникациями. Индивидуальные роли и 

распределение обязанностей в проектной команде. Мотивация. 

Управление заинтересованными сторонами проекта. Использование 

Actor Network Theory (ANT) в управлении проектами.  Управление 

конфликтами. Управление качеством. Цикл PDCA. Управление 

знаниями. 

Тема 1.6 Информационные 

системы 

управления 

Назначение информационных систем управления проектами 

(ИСУП). Функциональность ИСУП. ИСУП в ИТ ландшафте 

организаций. Подходы на основе специализированного ПО, на 
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проектами. основе специализированных модулей ERP систем, на основе PM 

систем.   

Тема 1.7 Управление ИТ- 

проектами в 

организации. 

Проекты, портфели проектов, программы. Проектный офис. 

Функциональная, проектная и матричная организационные 

структуры. Сильная, слабая и сбалансированная матрицы. 

Особенности управления проектами в различных отраслях. Типы 

инноваций. Управление инновациями. Корпоративный стандарт 

управления проектами. 

3.4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа студента – обязательная часть образовательного процесса, 

направленная на развитие готовности к профессиональному и личностному 

самообразованию, на проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине организована как совокупность 

аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение 

дисциплины.  

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под руководством преподавателя и по его заданию. Аудиторная 

самостоятельная работа обучающихся входит в общий объем времени, отведенного учебным 

планом на аудиторную работу, и регламентируется расписанием учебных занятий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, научно-

исследовательская, практическая работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, расписанием учебных занятий не регламентируется. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся включает в себя: 

− подготовку к лекциям и практическим занятиям, зачёту; 

− изучение специальной литературы; 

− подготовка к практическим занятиям. 

Самостоятельная работа обучающихся с участием преподавателя в форме иной 

контактной работы предусматривает групповую и (или) индивидуальную работу с 

обучающимися и включает в себя: 

− проведение индивидуальных и групповых консультаций по отдельным 

темам/разделам дисциплины. 

 

3.5. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

При реализации программы учебной дисциплины электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии не применяются. 

 
 



 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, СИСТЕМА И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

4.1. Соотнесение планируемых результатов обучения с уровнями сформированности компетенций. 

Уровни 

сформированности 

компетенции(-й) 

Итоговое 

количество 

баллов 

в 100-балльной 

системе 

по результатам 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

Оценка в 

пятибалльной 

системе 

по результатам 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

 

Показатели уровня сформированности  

общепрофессиональной(-ых)  

компетенций 

профессиональной(-ых) 

компетенции(-й) 

ОПК-1: 

ИД-ОПК-1.2 

 

ПК-1:  

ИД-ПК-1.2 

ИД-ПК-1.4 

ИД-ПК-1.5 

высокий  отлично 

 

Обучающийся: 

− исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет связывать теорию с 

практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые решения; 

− оптимально строит сетевой график и ищет на нём критический путь; 

− прогнозирует технико-экономические показатели крупного проекта; 

− знает широкий спектр методов и практик по управлению ИТ-проектами; 

− анализирует и эффективно оптимизирует план работ ИТ-команды; 

− эффективно исполняет обязанности лидера команды разработчиков; 

− дополняет теоретическую информацию сведениями из современных научных источников; 

− свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе; 

− дает развернутые, исчерпывающие, профессионально грамотные ответы на вопросы, в том 

числе, дополнительные. 

повышенный  хорошо 

 

Обучающийся: 

− достаточно подробно, грамотно и по существу излагает изученный материал, приводит и 

раскрывает в тезисной форме основные понятия; 

− строит сетевой график и ищет на нём критический путь; 

− прогнозирует технико-экономические показатели среднего проекта; 

− знает методы и практики по управлению ИТ-проектами; 

− анализирует и оптимизирует план работ ИТ-команды; 

− исполняет обязанности лидера команды разработчиков; 

− достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе; 

− ответ отражает знание теоретического и практического материала, не допуская существенных 
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неточностей. 

базовый  удовлетворительно Обучающийся: 

− демонстрирует теоретические знания основного учебного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП; 

− строит неэффективный сетевой график и ищет на нём критический путь; 

− прогнозирует технико-экономические показатели тестового проекта; 

− знает некоторые методы и практики по управлению ИТ-проектами; 

− анализирует план работ ИТ-команды; 

− исполняет некоторые обязанности лидера команды разработчиков; 

− демонстрирует фрагментарные знания основной учебной литературы по дисциплине; 

− ответ отражает знания на базовом уровне теоретического и практического материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профилю обучения. 

Низкий  неудовлетворительно Обучающийся: 

− демонстрирует фрагментарные знания теоретического и практического материал, допускает 

грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации; 

− испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не 

владеет необходимыми для этого навыками и приёмами; 

− не способен проанализировать причинно- следственные связи и закономерности в цепочке 

«показатели качества ПС- качество функционирования информационных системы - управления 

качеством-стандартизация- сертификация»; 

− выполняет задания шаблона, без проявления творческой инициативы 

‒ ответ отражает отсутствие знаний на базовом уровне теоретического и практического материала 

в объеме, необходимом для дальнейшей учебы. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При проведении контроля самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

«Управление качеством» проверяется уровень сформированности у обучающихся компетенций и запланированных результатов обучения по 

дисциплине, указанных в разделе 2 настоящей программы. 

5.1. Формы текущего контроля успеваемости, примеры типовых заданий:  

№ пп Формы текущего контроля Примеры типовых заданий 

1 Домашняя работа  1. Сформулируйте цели и задачи проекта;  

2. Определите цели, на достижение которых направлен данный проект;  

3. Постройте календарный план проекта;  

4. Оцените потребности в ресурсах;  

5. Опишите ресурсы и их назначение на задачи проекта;  

6. Сформируйте бюджет проекта;  

7. Определите риски проекта и создание плана реагирования на них;  

8. Опишите ожидаемые результаты проекта. 

5.2. Критерии, шкалы оценивания текущего контроля успеваемости: 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

(контрольно-

оценочного 

мероприятия) 

Критерии оценивания 

Шкалы оценивания 

100-балльная 

система 
Пятибалльная 

система 

Домашняя работа Работа выполнена полностью. Нет ошибок в логических рассуждениях. Возможно 

наличие одной неточности или описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала. Обучающийся показал полный объем знаний и 

умений в освоении пройденных тем и применение их на практике. 

 5 

Работа выполнена полностью, но обоснований шагов решения недостаточно. 

Допущена одна ошибка или два-три недочета. 

 4 

Допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов.  3 

Работа выполнена не полностью. Допущены грубые ошибки.   2 



10 

 

 

 

5.3. Промежуточная аттестация: 

Форма промежуточной 

аттестации 

Типовые контрольные задания и иные материалы 

для проведения промежуточной аттестации: 

Зачёт с оценкой: устный 

по темам. 
1. Проект и проектная деятельность. 

2. Содержание и сроки проекта в области ИТ. 

3. Стоимость и экономическая эффективность проекта в области ИТ. 

4. Учёт рисков при планировании. 

5. Руководство ИТ-проектом. 

6. Информационные системы управления проектами. 

7. Управление ИТ- проектами в организации. 

5.4. Критерии, шкалы оценивания промежуточной аттестации учебной дисциплины/модуля: 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Критерии оценивания 

Шкалы оценивания 

Наименование оценочного 

средства 
100-балльная 

система 
Пятибалльная 

система 

Зачёт с оценкой: устный по 

темам. 

Обучающийся: 

− демонстрирует знания, отличающиеся глубиной и содержательностью, 

даёт полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и 

на дополнительные; 

− логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

− свободно выполняет практические задания повышенной сложности, 

предусмотренные программой, демонстрирует системную работу с 

основной и дополнительной литературой. 

Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью суждений, иллюстрируется примерами, в том числе 

из собственной практики. 

 5 

Обучающийся: 

− показывает достаточное знание учебного материала, но допускает 

несущественные фактические ошибки, которые способен исправить 

 4 
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Форма промежуточной 

аттестации 
Критерии оценивания 

Шкалы оценивания 

Наименование оценочного 

средства 
100-балльная 

система 
Пятибалльная 

система 

самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

− недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

− недостаточно логично построено изложение вопроса; 

− успешно выполняет предусмотренные в программе практические 

задания средней сложности, активно работает с основной литературой, 

− демонстрирует, в целом, системный подход к решению практических 

задач, к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

В ответе раскрыто, в основном, содержание билета, имеются неточности при 

ответе на дополнительные вопросы. 

Обучающийся: 

− показывает знания фрагментарного характера, которые отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью, допускает фактические 

грубые ошибки; 

− не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты, 

нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого 

материала, представления о межпредметных связях слабые; 

− справляется с выполнением практических заданий, предусмотренных 

программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой, 

допускает погрешности и ошибки при теоретических ответах и в ходе 

практической работы. 

Содержание билета раскрыто слабо, имеются неточности при ответе на 

основные и дополнительные вопросы билета, ответ носит репродуктивный 

характер. Неуверенно, с большими затруднениями решает практические 

задачи или не справляется с ними самостоятельно. 

 3 

Обучающийся, обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой практических заданий.  

На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

затрудняется дать ответ или не даёт верных ответов. 

 2 



 

 

 

5.5. Система оценивания результатов текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и 

промежуточной аттестации. 
 

Форма контроля 100-балльная система  Пятибалльная система 

Текущий контроль:    

 - Домашние задания  2 – 5 

Промежуточная аттестация  

(Зачёт с оценкой) 

 отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

неудовлетворительно 
Итого за семестр  

Зачёт с оценкой 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация программы предусматривает использование в процессе обучения 

следующих образовательных технологий: 

− проблемная лекция; 

− проведение интерактивных лекций; 

− групповые дискуссии; 

− преподавание дисциплины на основе результатов научных исследований 

− поиск и обработка информации с использованием сети Интернет; 

− применение электронного обучения; 

− дистанционные образовательные технологии; 

− самостоятельная работа с рекомендуемыми источниками по темам программы; 

− использование на лекционных занятиях видеоматериалов и наглядных 

пособий. 

7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Практическая подготовка в рамках учебной дисциплины реализуется при проведении 

практических занятий, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также  

в занятиях лекционного типа, поскольку они  предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, которая необходима для последующего выполнения 

практической работы. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

используются подходы, способствующие созданию безбарьерной образовательной среды: 

технологии дифференциации и индивидуального обучения, применение соответствующих 

методик по работе с инвалидами, использование средств дистанционного общения, 

проведение дополнительных индивидуальных консультаций по изучаемым теоретическим 

вопросам и практическим занятиям, оказание помощи при подготовке к промежуточной 

аттестации. 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе для дистанционного обучения. 

Учебные и контрольно-измерительные материалы представляются в формах, 

доступных для изучения студентами с особыми образовательными потребностями с учетом 

нозологических групп инвалидов: 
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Для подготовки к ответу на практическом занятии, студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается по сравнению со средним временем 

подготовки обычного студента. 

Для студентов с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения текущей и промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Промежуточная аттестация по дисциплине может проводиться в несколько этапов в 

форме рубежного контроля по завершению изучения отдельных тем дисциплины. При 

необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся создаются, при необходимости, фонды оценочных средств, 

адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Характеристика материально-технического обеспечения дисциплины соответствует 

требованиями ФГОС ВО. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины при обучении с использованием 

традиционных технологий обучения. 

Наименование учебных аудиторий, 

лабораторий, мастерских, библиотек, 

спортзалов, помещений для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования и т.п. 

Оснащённость учебных аудиторий, лабораторий, 

мастерских, библиотек, спортивных залов, 

помещений для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования и т.п. 

119071, г. Москва, Малая Калужская улица, дом 1, строение 2 

аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

комплект учебной мебели,  

технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  

− ноутбук; 

− проектор; 

− проекционный экран. 

аудитории для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

комплект учебной мебели,  

технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  

− ноутбук; 

− проектор; 

− проекционный экран; 

− персональные компьютеры для обучающихся. 
Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 
Оснащённость помещений для самостоятельной 

работы обучающихся 

119071, г. Москва, Малая Калужская улица, дом 1, строение 3 

читальный зал библиотеки 

 

− компьютерная техника; 

− подключение к сети Интернет. 

 

Технологическое обеспечение реализации программы осуществляется с 

использованием элементов электронной информационно-образовательной среды 

университета. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/УЧЕБНОГО 

МОДУЛЯ 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса 

(заполняется для изданий в 

электронном виде) 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

Университета 

10.1 Основная литература, в том числе электронные издания 

1 Цителадзе Д. Д. 
Управление проектами 

Учебник М.: НИЦ ИНФРА-М 2024 https://znanium.ru/catalog/docum

ent?id=433016  

 

2 Попов Ю. И., 

Яковенко О. В. 

Управление проектами УП М.: НИЦ ИНФРА-М 2024 https://znanium.ru/catalog/docum

ent?id=436670  

 

3 Сысоева Л. А., 

Сатунина А. Е. 

Управление проектами 

информационных систем 
УП 

М.: НИЦ ИНФРА-М 
2023 

https://znanium.ru/catalog/docum

ent?id=424242  
 

4 Алабьев В. Р., 

Ксандопуло С. 

Ю., Бурлака С. Д. 

Управление проектами в 

техносфере 

УП М.: Инфра-

Инженерия 

2023 https://znanium.ru/catalog/docum

ent?id=434792  

 

10.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания  

1 Михеева Е.Н., 

Сероштан М.В., 

Управление качеством  Учебник М.:Дашков и К 2017 http://znanium.com/catalog/produ

ct/336613  

 

2 Тихомирова О. Г. Управление проектами: 

практикум 

УП М.: НИЦ ИНФРА-М 2023 https://znanium.ru/catalog/docum

ent?id=414873  

 

3 Сооляттэ А. Ю. Управление проектами в 

компании: методология, 

технологии, практика 

Учебник М.: МФПУ 

«Синергия»  

2012 https://znanium.ru/catalog/docum

ent?id=249105 

 

10.3 Методические материалы (указания, рекомендации по освоению дисциплины (модуля) авторов РГУ им. А. Н. Косыгина) 

1        
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https://znanium.ru/catalog/document?id=414873
https://znanium.ru/catalog/document?id=414873


 

 

 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

11.1. Ресурсы электронной библиотеки, информационно-справочные системы 

и профессиональные базы данных: 

№ пп Электронные учебные издания, электронные образовательные ресурсы 

1.  ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com/ 

2.  «Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» 

http://znanium.com/  

3.  Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» 

http://znanium.com/ 

4.  ЭБС «ИВИС» http://dlib.eastview.com/ 

 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

1.  Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база 

данных, индексирующая более 21 тыс. наименований научно-технических, 

гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 

международных издательств); 

2.  Scopus http://www. Scopus.com/ 

3.  Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования); 

4.  Отраслевой портал по упаковке, оборудованию и материалам: http://www.unipack.ru… 

5.  Журнал «Пластикс»  http://www.plastics.ru 

6.  Журнал «Международные новости мира пластмасс» http://www.plasticnews.ru 

7.  База данных в мире Academic Search Complete - обширная полнотекстовая научно-

исследовательская. Содержит полные тексты тысяч рецензируемых научных журналов по 

химии, машиностроению, физике, биологии.   http://search.ebscohost.com 

8.  Журнал «Тара и упаковка»: http://www.magpack.ru 

 

11.2. Перечень программного обеспечения  

 

№п/п Программное обеспечение 
Реквизиты подтверждающего 

документа/ Свободно распространяемое 

1.  Windows 10 Pro, MS Office 2019  контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 

2.  PrototypingSketchUp: 3D modeling for 

everyone 

контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 

3.  V-Ray для 3Ds Max  контракт № 18-ЭА-44-19 от 20.05.2019 

http://www.e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://dlib.eastview.com/
http://www.unipack.ru/
http://www.plastics.ru/
http://www.plasticnews.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.magpack.ru/


 

 

 

ЛИСТ УЧЕТА ОБНОВЛЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

В рабочую программу учебной дисциплины/модуля внесены изменения/обновления и 

утверждены на заседании кафедры: 

 
№ пп год 

обновления 

РПД 

характер изменений/обновлений  

с указанием раздела 

номер протокола 

и дата заседания  

кафедры 

    

    

    

    

    

 


